

# 大邑县人民政府办公室

---

大邑府办函〔2020〕19号

## 大邑县人民政府办公室 关于印发《大邑县政府专项债券项目包装、 报审及立项工作机制（试行）》的通知

各镇人民政府（街道办事处），县政府各部门：

《大邑县政府专项债券项目包装、报审及立项工作机制（试行）》已经县政府同意，现印发给你们，请认真抓好落实。

大邑县人民政府办公室  
2020年7月3日



# 大邑县政府专项债券项目包装、报审 及立项工作机制（试行）

为进一步强化我县政府专项债项目策划包装和决策管理，特制定本机制。

## 一、主要职责

深入贯彻落实省委省政府和市委市政府关于专项债券发行使用管理的各项政策要求，充分认识专项债在当前稳增长中的重要作用，积极争取中央和省专项债券限额支持，确保包装的专项债用于市委、市政府，县委、县政府安排部署的重大项目保障上。

## 二、组成单位及分工

本机制由县发改局、县财政局牵头，组成单位包括：县规划和自然资源局、大邑生态环境局、县住建局、县交通运输局、县水务局、县农业农村局、县经科信局、县卫健局、县教育局、县国资金融局、县审计局等部门，各成员单位指定一名分管领导作为联络员负责日常联络。参照《成都市专项债券工作联动协调机制》（试行），各成员单位职责分工如下：

（一）县财政局。负责向上级财政部门争取专项债券限额支持，建立完善专项债券管理制度。会同发改部门做好专项债券项目需求报送工作。负责组织实施方案、财务评估报告和法律意见书初评，加强专项债券资金监管，负责组织开展专项债券项目绩效评价。组织建立专项债券对应资产的统计报告制度，对专项债券对应资产进行监控。

（二）县发改局。负责向上级发改部门汇报争取专项债项目支持。负责管理国家重大建设项目库，将重大项目库项目信息提供县财政局与专项债项目库信息对接。组织做好项目审批工作，会同财政等部门加强项目调度协调，督促检查项目建设进度。

（三）县规划和自然资源局。依法依规做好项目用地预审和选址等用地保障工作，负责对专项债券项目用地等情况进行审核。

（四）大邑生态环境局。指导项目业主依法依规做好环评审批工作，对审批权限范围内需开展环评的专项债券项目环评文件及时进行审核、审批。

（五）各行业主管部门。负责向对口上级部门汇报争取专项债券项目支持。负责指导做好本行业项目规划与储备，组织指导梳理项目需求和编制实施方案，对项目资料进行审核；指导业单位按照项目轻重缓急提出项目安排建议；按时负责组织开展对本行业专项债券项目建设运营情况进行监督检查。

（六）县国金融局。负责配合财政部门建立专项债券对应资产统计报告制度，督促指导县属国有公司加强专项债券项目市场化融资对应资产管理。

（七）县审计局。负责对专项债券资金使用开展审计监督。适时通报审计中发现的问题及整改情况。

### 三、工作流程

（一）项目研提。拟申报专项债券项目原则上来源于政府投资项目年度计划，也可新策划包装，新策划包装的项目由各镇（街

道)、行业部门、功能区管委会根据城市建设、社会事业、产业功能区配套等发展需要,结合“十四五”规划、行业规划,重点对照专项债支持领域和投向,研究提出,原则上应于3日内形成拟申报专项债券项目基本情况,并报县财政局、县发改局汇总。

(二)项目初步论证。县发改局、县财政局接到项目基本情况后,于4日内会同县规划和自然资源局、大邑生态环境局、县司法局、各行业主管部门,进行初步论证(重点论证项目资金筹措是否必须发行专项债券筹集,是否符合专项债券发行领域和投向、项目收益是否满足发债要求、是否属于城市建设需要、产业功能区配套、社会事业发展需要等),并将初步论证结果形成书面意见,报县委、县政府审定后,再启动专项债券项目包装工作。

(三)项目再次论证。经县委、县政府审定后,县发改局、县财政局牵头,于2日内组织县规划和自然资源局、大邑生态环境局、各行业主管部门现场踏勘,按照专项债券发行条件对提出的项目进行再次论证(重点论证项目收益是否覆盖项目本息之和1.1倍以上、项目规划用地是否符合要求、项目是否环评等内容),并于3日内形成书面意见反馈项目申报单位。


(四)项目决策。通过再次论证的拟发行专项债实施的项目按照《大邑县政府性工程建设项目规范化决策管理办法》(大邑府办发〔2019〕2号相关规定,报县委常委、县政府常务会审定后3日内纳入年度政府投资项目建设计划。


(五)项目立项。经县委、县政府审定,拟申报专项债券的项目,按照县政府办《大邑县进一步规范政府性工程项目建设流

程实施细则》(大邑府办发〔2019〕6号)规定流程办理立项审批。发改部门1日内负责将项目纳入国家重大建设项目库,财政部门1日内负责将项目纳入四川省政府债券管理平台,项目业主2日内制定专项债申报工作计划,按照时间节点推进实施。

- 附件: 1. 政府专项债项目包装、报审及立项工作流程  
2. 大邑县政府专项债项目审批表

# 政府专项债项目包装、报审及立项 工作流程





附件 2

## 大邑县政府专项债项目审批表

项目名称			
实施单位		联系人姓名及电话	
估算投资		建设地点	
建设内容及规模			
项目必要性及效益分析			
收益测算			
县规自局、县生态环境局及行业主管部门意见			
县发改局意见			
县财政局意见			
县长意见			
书记意见			

### 信息公开属性：主动公开

抄送：县委各部门，人大常委会办公室，县政协办公室，县法院，  
县检察院，县人武部，县级各群团组织。

